

रब्बी कांदा दिनदर्शिका

दिवस १ ला

दिनांक - १ नोव्हेंबर

- १) रोपवाटिकेसाठी वाप्यांची निर्मिती करणे
- २) शेणखत + रासायनिक खत + बुरशीनाशक + उगवणपूर्व तणनाशकांची फवारणी करणे

दिवस २ रा

दिनांक - २ नोव्हेंबर

- १) बियाण्याची पेरणी करणे

दिवस ४५ वा

दिनांक - १६ डीसेंबर

- १) कांदा रोपांची (बुडवून) पुनर्लागवड करणे
- २) रासायनिक खत टाकणे

दिवस ५९ वा

दिनांक - ३० डीसेंबर

- १) तणनाशकाची फवारणी करणे

दिवस ६० वा

दिनांक - ३१ डीसेंबर

- १) १९ : १९ : १९ ची फवारणी करणे

दिवस ६५ वा

दिनांक - ५ जानेवारी

- १) कीटकनाशक + बुरशी नाशक फवारणी करणे

दिवस ७५ वा

दिनांक - १५ जानेवारी

१) २५% युरिया जमिनीतून टाकणे + १९:१९:१९ ची फवारणी करणे

दिवस ९० वा

दिनांक - ३० जानेवारी

१) १९:१९:१९ ची फवारणी करणे

दिवस १०० वा

दिनांक - ९ फेब्रुवारी

१) कीटकनाशक + बुरशीनाशकाची फवारणी करणे

दिवस १०५ वा

दिनांक - १४ फेब्रुवारी

१) १३:०:४५ ची फवारणी करणे

दिवस ११० वा

दिनांक - १९ फेब्रुवारी

१) निंदणी करणे

दिवस १२० वा

दिनांक - २ मार्च

१) १३:०:४५ ची फवारणी करणे

दिवस १३५ वा

दिनांक - १६ मार्च

१) १३:०:४५ ची फवारणी करणे

दिवस १४० वा

दिनांक - २० मार्च

१) बुरशीनाशक + कीटकनाशक फवारणी करणे

दिवस १५५ वा

दिनांक - ४ एप्रिल

१) ०:०:५० ची फवारणी करणे

दिवस १६० वा

दिनांक - ९ एप्रिल

१) बाविस्टीन ची फवारणी करणे

दिवस १७० वा

दिनांक - १९ एप्रिल

१) बाविस्टीन ची फवारणी करणे

दिवस १७५ वा

दिनांक - २४ एप्रिल

१) कांदा काढणे