

रब्बी कांदा दिनदर्शिका

दिवस १ ला

दिनांक - १४ सप्टेंबर

- १) रोपवाटिकेसाठी वाप्यांची निर्मिती करणे
- २) शेणखत + रासायनिक खत + बुरशीनाशक + उगवणपूर्व तणनाशकांची फवारणी करणे

दिवस २ रा

दिनांक - १५ सप्टेंबर

- १) बियाण्याची पेरणी करणे

दिवस ४५ वा

दिनांक - २९ ऑक्टोबर

- १) कांदा रोपांची (बुडवून) पुनर्लागवड करणे
- २) रासायनिक खत टाकणे

दिवस ५९ वा

दिनांक - १२ नोव्हेंबर

- १) तणनाशकाची फवारणी करणे

दिवस ६० वा

दिनांक - १३ नोव्हेंबर

१) १९ : १९ : १९ ची फवारणी करणे

दिवस ६५ वा

दिनांक - १८ नोव्हेंबर

१) कीटकनाशक + बुरशी नाशक फवारणी करणे

दिवस ७५ वा

दिनांक - २८ नोव्हेंबर

१) २५ % युरिया जमिनीतून टाकणे + १९ : १९ : १९ ची फवारणी करणे

दिवस ९० वा

दिनांक - १३ डीसेंबर

१) १९ : १९ : १९ ची फवारणी करणे

दिवस १०० वा

दिनांक - २३ डीसेंबर

१) कीटकनाशक + बुश्रीनाशकाची फवारणी करणे

दिवस १०५ वा

दिनांक - २८ डीसेंबर

१) १३ : ० : ४५ ची फवारणी करणे

दिवस ११० वा

दिनांक - २ जानेवारी

१) निंदणी करणे

दिवस १२० वा

दिनांक - १२ जानेवारी

१) १३ : ० : ४५ ची फवारणी करणे

दिवस १३७ वा

दिनांक - २७ जानेवारी

१) १३:०:४७ ची फवारणी करणे

दिवस १४० वा

दिनांक - ३१ जानेवारी

१) बुरशीनाशक + कीटकनाशक फवारणी करणे

दिवस १५७ वा

दिनांक - १६ फेब्रुवारी

१) ०:०:५० ची फवारणी करणे

दिवस १६० वा

दिनांक - २१ फेब्रुवारी

१) बाविस्तीन ची फवारणी करणे

दिवस १७० वा

दिनांक - ३ मार्च

१) बाविस्तीन ची फवारणी करणे

दिवस १७५ वा

दिनांक - ८ मार्च

१) कांदा काढणे