

## रब्बी कांदा दिनदर्शिका

### दिवस १ ला

दिनांक - २१ सप्टेंबर

- १) रोपवाटिकेसाठी वाप्यांची निर्मिती करणे
- २) शेणखत + रासायनिक खत + बुरशीनाशक + उगवणपूर्व तणनाशकांची फवारणी करणे

### दिवस २ रा

दिनांक - २२ सप्टेंबर

- १) बियाण्याची पेरणी करणे

### दिवस ४५ वा

दिनांक - ५ नोव्हेंबर

- १) कांदा रोपांची (बुडवून) पुनर्लागवड करणे
- २) रासायनिक खत टाकणे

### दिवस ५९ वा

दिनांक - १९ नोव्हेंबर

- १) तणनाशकाची फवारणी करणे

### दिवस ६० वा

दिनांक - २० नोव्हेंबर

- १) १९ : १९ : १९ ची फवारणी करणे

### दिवस ६५ वा

दिनांक - २५ नोव्हेंबर

- १) कीटकनाशक + बुरशी नाशक फवारणी करणे

**दिवस ७५ वा**

दिनांक - ५ डिसेंबर

१) २७% युरिया जमिनीतून टाकणे + १९:१९:१९ ची फवारणी करणे

**दिवस ९० वा**

दिनांक - २० डिसेंबर

१) १९:१९:१९ ची फवारणी करणे

**दिवस १०० वा**

दिनांक - ३० डिसेंबर

१) कीटकनाशक + बुरशीनाशकाची फवारणी करणे

**दिवस १०५ वा**

दिनांक - ४ जानेवारी

१) १३:०:४५ ची फवारणी करणे

**दिवस ११० वा**

दिनांक - ९ जानेवारी

१) निंदणी करणे

**दिवस १२० वा**

दिनांक - १९ जानेवारी

१) १३:०:४५ ची फवारणी करणे

**दिवस १३५ वा**

दिनांक - ३ फेब्रुवारी

१) १३:०:४५ ची फवारणी करणे

**दिवस १४० वा**

दिनांक - ७ फेब्रुवारी

१) बुरशीनाशक + कीटकनाशक फवारणी करणे

**दिवस १५५ वा**

दिनांक - २३ फेब्रुवारी

१) ०:०:५० ची फवारणी करणे

**दिवस १६० वा**

दिनांक - २८ फेब्रुवारी

१) बाविस्टीन ची फवारणी करणे

**दिवस १७० वा**

दिनांक - १० मार्च

१) बाविस्टीन ची फवारणी करणे

**दिवस १७५ वा**

दिनांक - १५ मार्च

१) कांदा काढणे